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A manera de introducción

El enfoque de implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante 
inundaciones, construido por el Programa Regional Andino para el Fortaleci-
miento de los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos, Climáticos y el Desarrollo 

(PRASDES), fue aplicado en las cuencas binacionales Suches-Titicaca (Perú-Bolivia) 
y Catamayo-Chira (Ecuador-Perú), en el municipio de Escoma (Bolivia), los distritos 
municipales de Salitral y Querecotillo (Perú), y la parroquia de Zapotillo (Ecuador).

Estas cuatro experiencias fueron sistematizadas con el objetivo de facilitar la com-
prensión del enfoque de implementación, los pasos y resultados de la metodología y 
los procesos para llevar adelante un SAT.

Este documento –el segundo de la serie– describe cómo se implementó el SAT en 
el distrito municipal de Querecotillo (entre enero y septiembre de 2016) y sigue, 
estrictamente, los pasos establecidos en el enfoque de implementación, descrito 
en la Aproximación metodológica para la implementación de Sistemas de Alerta  
Temprana (SAT) ante inundaciones, primer documento de la serie.  

El lector o lectora encontrará aquí los aspectos más importantes del proceso y, espe-
cíficamente, los resultados en este distrito municipal. Podrá comprender entonces, de 
mejor manera, el enfoque desarrollado, y encontrar semejanzas y diferencias con su 
propio territorio, con la perspectiva de apropiarse de la metodología y desarro-
llarla en su propio contexto.
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Distrito municipal de Querecotillo: 
contexto geográfico y socioeconómico1

El distrito municipal de Querecotillo se encuentra en la 
provincia de Sullana, en el departamento de Piura, en 
Perú. Pertenece a la cuenca binacional Catamayo-Chi-
ra, ubicada entre Perú y Ecuador (Figura 1), territorio 
dedicado principalmente a la agricultura y expuesto a 
inundaciones ocasionadas por la crecida del río Chira y la 
activación de quebradas por lluvias intensas.  

El comportamiento del río está regulado por la represa 
Poechos, operada por el Proyecto Especial Chira-Piura 
(PECHP). Esta forma parte de un sistema hidráulico que 
almacena y distribuye los excedentes del agua del río en 
el valle del Chira y en Piura. 

Si bien esta represa ha permitido el desarrollo agrícola 
de la región, en la actualidad enfrenta graves proble-
mas de sedimentación y, por tanto, de reducción de 
su capacidad de almacenamiento. Estos problemas se 
agravaron por efecto del fenómeno de El Niño en 1982-
1983 y 1997-1998. 

¿Por qué? Porque debido a los problemas de sedimenta-
ción que la afectan, la represa Poechos ha perdido su ca-
pacidad inicial de almacenamiento del agua proveniente 
de lluvias torrenciales de larga duración. Esto incremen-
ta el riesgo de inundaciones aguas abajo, en su zona  
de influencia.  

El distrito municipal de Querecotillo se extiende al norte 
del río Chira, así como el distrito municipal de Salitral, y, 
por tanto, está expuesto a inundaciones que inciden en 
el desempeño de las actividades agrícolas y en su eco-
nomía.

Palabras clave

Sedimentación: proceso de asentamien-
to de la materia en suspensión en el agua,  
proveniente de la acción de fenómenos 
meteorológicos que ocasionan la erosión 
del suelo (principalmente, precipitaciones 
y vientos). Este material, o sedimentos, se 
deposita en el fondo de un río, una llanura, 
un embalse, un canal artificial, etc.   

En particular

La cuenca binacional Catamayo-Chira es 
un territorio dedicado principalmente a la 
agricultura y expuesto a inundaciones oca-
sionadas por la crecida del río Chira y la  
activación de quebradas por lluvias intensas.
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Figura 1. Distrito municipal de Querecotillo
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Debido a su ubicación, así como a las condiciones del suelo y 
de acceso a riego, 59% de la población en edad de trabajar se 
dedica a actividades agrícolas. Sin embargo, de acuerdo con el 
Mapa de Pobreza de Perú (INEI, 2015), el distrito presenta un 
nivel de pobreza de aproximadamente 50%. 

Este índice obedece principalmente a:

1

70%
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60%

de las viviendas está construido 
con materiales no convencionales.

de la población no tiene seguro 
hospitalario, público o privado.

de los niños menores de cinco años 
padecen desnutrición.

posee pisos de tierra.Estado de las viviendas

Falta de acceso a servicios de salud

59%

63%

de la población no posee acceso a 
una red pública de agua potable.

no posee acceso a redes 
de alcantarillado.

Falta de acceso a servicios básicos

Distrito municipal de Querecotillo: 
contexto geográfico y socioeconómico
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Palabras clave

Sistema de Alerta Temprana (SAT):  con-
siste en una transmisión rápida de datos 
hidrometeorológicos y climáticos, que acti-
va mecanismos de alerta en una población, 
previamente organizada y capacitada para 
que reaccione de manera anticipada y opor-
tuna (UNESCO, 2011). La alerta temprana es 
uno de los principales elementos de la re-
ducción del riesgo de desastres.

Para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
en el distrito municipal de Querecotillo, fue necesario  
considerar estas particularidades. El proceso de imple-
mentación se desarrolló entre enero y septiembre de 2016.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.1. Reconocimiento y socialización del proceso en territorio

Recuerde Este paso consiste en identificar y comprender cuáles son las amenazas hidrometeorológi-
cas y climáticas más recurrentes, cómo se manifiestan en las poblaciones y qué capacidad 
de respuesta existe en el territorio. También es importante informar a la comunidad sobre las 
actividades que se realizarán, para que se sienta parte del proceso desde el inicio. 

Para conocer y comprender las características de la 
cuenca Catamayo-Chira y, por tanto, las posibilidades de  
implementación de un SAT en dicho territorio, se diseñó 
un plan de visitas a las autoridades y líderes comunitarios. 

Durante estos encuentros, se expuso los alcances, objeti-
vos, componentes y beneficios de la implementación del 
SAT en la cuenca Catamayo-Chira. 

En esta fase se realizó una jornada introductoria sobre 
los conceptos y procesos relacionados con dicho sistema 
y la gestión de riesgos. Adicionalmente, se establecieron 
rutas de reconocimiento del territorio. 

12



Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones en el distrito municipal de Querecotillo 

13

En este proceso participaron organizaciones locales, 
como las Juntas Vecinales Comunales (JUVECOS), así 
como instituciones importantes a nivel de cuenca: 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología  
(SENAMHI) contribuyó al proceso en todo momento.  

•	 Comité de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER), liderado por el Gobierno 
Regional de Piura (GRP), 

•	 Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI), a través de la Dirección General de Piura, 

•	 Dirección Regional de Agricultura de Piura (DRA), 

•	 Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), 

•	 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del  
Ambiente de Perú (MINAM). 
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Palabras clave

Palabras clave
Palabras clave

Vulnerabilidad: se refiere al grado de fra-
gilidad de un territorio ante un fenómeno 
natural adverso. Considera sus aspectos 
biofísicos y socioeconómicos, por lo que  
depende de indicadores físicos, sociales, eco-
nómicos, demográficos y organizacionales.

Susceptibilidad: corresponde a las carac-
terísticas internas de los sistemas humanos 
y biofísicos (poblaciones, ecosistemas, in-
fraestructura, etc.). Hace referencia al grado 
de fragilidad que estos poseen para enfren-
tar el embate de fenómenos amenazantes 
o peligrosos.

Capacidad adaptativa: se refiere a la  
capacidad de un sistema para ajustarse a 
la variabilidad y el cambio climático y, de 
esta manera, moderar los daños potenciales, 
aprovechar las consecuencias positivas y so-
portar las negativas.

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.2. Determinación de áreas de implementación

 

Recuerde Para determinar las áreas de implementación, es necesario identificar el grado de  
vulnerabilidad, el grado de exposición y el apoyo institucional con el que se cuenta 
para todo el proceso. 

Análisis de vulnerabilidad

Para estimar la vulnerabilidad y, por tanto, la sus-
ceptibilidad y capacidad adaptativa de los poblados  
presentes en la cuenca Catamayo-Chira se consideraron  
indicadores ambientales y socioeconómicos. Esto  
permitió seleccionar aquellos en los que se implementa-
ría un SAT. 
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•	 la presencia de bosques secos tropicales que, por poseer menos follajes para atenuar la energía de las gotas 
de lluvia al impactar el suelo, hace que estas infiltren en menor forma, en comparación con los bosques 
húmedos tropicales, 

•	 el deterioro ambiental de la cuenca ocasionado por la dedicación agrícola en áreas cercanas al río Chira 
(31% del territorio),

•	 la ubicación del distrito municipal en la parte baja de la cuenca, zona casi plana (menos de 5% de inclinación).

Palabras clave

Infiltración: porción de agua (de lluvia o 
de riego) que pasa desde la superficie al 
interior del suelo. Depende del agua dispo-
nible, la naturaleza del suelo, el estado de 
la superficie del suelo y la cantidad de agua 
existente en el mismo.

a. Vulnerabilidad biofísica

Con el objetivo de establecer la vulnerabilidad biofísica 
de la cuenca se consideraron tres indicadores vinculados 
directamente con las inundaciones: uso y cobertura, tex-
tura y pendientes del suelo. 

En conjunto, estos indicadores determinan los niveles de 
infiltración del suelo, los cuales incrementan (bajo nivel 
de infiltración) o atenúan (alto nivel de infiltración) los 
impactos de las inundaciones. 

En el distrito municipal de Querecotillo, el nivel de vulne-
rabilidad biofísica se relaciona directamente con algunos 
factores:
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Estas particularidades ubican al distrito municipal de 
Querecotillo en una categoría de vulnerabilidad biofísica 
“moderada” ante inundaciones (Figura 2). 

Figura 2. Vulnerabilidad biofísica de la cuenca Chira

b. Vulnerabilidad socioeconómica

Con respecto a la vulnerabilidad socioeconómica de la 
cuenca, se consideraron indicadores relacionados con:
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Palabras clave

Necesidades básicas insatisfechas (NBI):  
índice que representa el número de perso-
nas que viven en condiciones de pobreza, 
expresado en porcentajes de la población 
total en un año determinado. De acuer-
do con este índice, se considera que una  
persona es pobre si pertenece a un hogar 
con carencias persistentes, relacionadas con 
las necesidades básicas (vivienda, salud, 
educación y empleo).

Estos indicadores fueron generados a partir de informa-
ción del Censo de Población y Vivienda 2007 del Instituto 
Nacional de Estadística e Información (INEI). 

Se constató que la vulnerabilidad socioeconómica del 
distrito municipal de Querecotillo se relaciona con:

•	 los altos índices de susceptibilidad por eliminación 
de excretas (63% de los hogares no poseen una 
conexión de alcantarillado). Este problema afecta 
a toda la cuenca, por lo que debe ser considerado 
en los planes de gestión de riesgos para reducir los 
niveles de vulnerabilidad; 

•	 los altos índices de dedicación agrícola, como activi-
dad más vulnerable al impacto de las inundaciones 
(dedicación agrícola muy difundida en la población, 
59% de la población se dedica a esta actividad);

•	el abastecimiento de agua en la vivienda (59% 
de las viviendas no tiene acceso a una red  

pública de agua potable). 

Sin embargo, la baja susceptibilidad por 
dependencia por edad, aislamiento vial, 

•	 Vivienda. Estado de las viviendas, eliminación de excretas, aislamiento vial.

•	 Salud. Discapacidad, desnutrición. 

•	  Medios de comunicación con los que se cuenta en el hogar. Teléfono, Internet, televisión, etc.

•	 Educación. Niveles de estudio, rama de actividad. 

•	 Índices de pobreza. Necesidades básicas insatisfechas (NBI), dependencia por edad.

•	 Acceso a servicios básicos y de salud. Abastecimiento de agua en la vivienda, seguros de salud.

estado de las viviendas y niveles de pobreza por NBI, así 
como el comportamiento de otros indicadores que no 
presentan niveles de susceptibilidad “alta” o “muy “alta”, 
ubican al distrito municipal de Querecotillo en una cate-
goría de vulnerabilidad “baja”. A esto contribuye también 
los niveles de estudios, índice que aumenta la capacidad 
adaptativa del distrito (Figura 3).
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Figura 3. Vulnerabilidad socioeconómica de la cuenca Chira

Gráfico 1.  Indicadores de susceptibilidad y capacidad adaptativa
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c. Vulnerabilidad total

Para determinar la vulnerabilidad total de cada uno de 
los distritos municipales de la cuenca, se relacionaron los 
resultados obtenidos en cuanto a vulnerabilidad biofísica 
y socioeconómica, de acuerdo con el enfoque utilizado. 
A partir de esta operación, se estableció que Quere-
cotillo corresponde a una categoría de vulnerabilidad  
“baja” ante inundaciones (Figura 4). 

Figura 4. Vulnerabilidad total de la cuenca Chira
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Mapa de inundación de la cuenca

Un mapa de inundación permite identificar los sitios más 
expuestos a inundaciones en un territorio determinado, 
en este caso, la cuenca Chira. 

Para su elaboración, una revisión de documentos e infor-
mación disponible sobre las inundaciones ocurridas en la 
zona:

A partir de esta revisión se determinó que las áreas de 
cultivos y los centros poblados ubicados a lo largo de la 
ribera del río están altamente expuestos a inundaciones, 
ocasionadas por las lluvias intensas que provocan la creci-
da del río y la liberación del caudal de la represa Poechos.

En particular

En Querecotillo, las áreas de cultivos y los 
centros poblados ubicados a lo largo de la 
ribera del río están altamente expuestos a 
inundaciones. 

•	 imágenes satelitales de la cuenca, de Google Earth Pro, 

•	 mapas de peligro de inundaciones, del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú (MINAGRI) (Figura 6). 

•	 datos del Censo de Población y Vivienda (INEI, 2007),

•	 mapas de tipos de peligro y de riesgos de Perú, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres (CENEPRED) (Figura 5), 

20
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Figura 5. Mapa de peligrosidad ante inundación
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Figura 6. Mapa de áreas de peligro ante inundación en la cuenca Chira

Adicionalmente, se llevó a cabo un taller con expertos lo-
cales del COER, la Dirección General del INDECI, la DRA, 
el PECHP y el OEFA, en la ciudad de Piura. Sus objetivos 
fueron afianzar la delimitación de zonas inundables en la 
cuenca y socializar el análisis de vulnerabilidad. 

Durante esta jornada, los participantes localizaron dichas 
áreas, así como las afectaciones ocasionadas en centros 
poblados, cultivos, vías e infraestructura, en un mapa 
base elaborado para el efecto. 

En particular

Se llevó a cabo un taller con expertos  
locales del COER, la Dirección General del  
INDECI, la DRA, el PECHP y el OEFA, para 
afianzar la delimitación de zonas inunda-
bles y socializar el análisis de vulnerabilidad. 
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Apoyo institucional

Identificar cuáles son las entidades que se comprometen 
con la implementación de un SAT ante inundaciones es 
determinante en la selección de áreas de implementación. 

De acuerdo con lo expuesto en la Aproximación metodo-
lógica para la implementación de SAT ante inundaciones, 
en el apartado sobre identificación de áreas de implemen-
tación, el distrito municipal de Querecotillo fue elegido a 
pesar de presentar una vulnerabilidad biofísica moderada. 
Esto se debe a su alta exposición a inundaciones y a la pre-
disposición del INDECI y de la autoridad representante, que 
reconoció la contribución del SAT a la gestión de riesgos, 
como competencia municipal.

En particular

Querecotillo fue elegido para la implemen-
tación del SAT, a pesar de presentar una 
vulnerabilidad biofísica moderada. Esto se 
debe a su alta exposición a inundaciones y 
a la predisposición del INDECI y de la auto-
ridad representante.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Recuerde
El mapeo de actores permite determinar los niveles jerárquicos de cada actor y la existencia de 
potenciales conflictos entre ellos, para definir estrategias de coordinación adecuadas. 

En particular

Para identificar a los actores involucrados, 
se tomó en cuenta el contexto regional y el 
local: las jornadas de trabajo se desarrolla-
ron en Piura y Querecotillo. 

2.3. Identificación de actores locales

Para identificar a los actores involucrados en la imple-
mentación del SAT ante inundaciones en el distrito muni-
cipal de Querecotillo, se tomó en cuenta tanto el contexto 
regional como el local, por lo que se desarrollaron jorna-
das de trabajo en la ciudad de Piura y en Querecotillo. 

En el marco del contexto regional, se realizaron micro-
talleres con la participación del SENAMHI y expertos  
locales; mientras que en el contexto local, se organizó un  
taller con el municipio de Querecotillo, autoridades loca-
les y delegados de organizaciones sociales y privadas. 

La dinámica de dicho taller consistió en mesas de trabajo, 
en las que los participantes, mediante lluvias de ideas, 
elaboraron un listado de actores e identificaron sus roles, 
nivel de involucramiento y si beneficiaban o perjudicaban 
la implementación de un SAT.  
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Actores clave identificados Función

Organizaciones regionales

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Piura 
(SENAMHI)

Monitoreo y vigilancia de precipitaciones y caudales, para 
una emisión de alertas eficiente y eficaz. 

Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú  
(INDECI)

Proceso de validación del mapa local de  
riesgos de inundaciones.   
Capacitación a grupo de respuesta ante alerta  
de inundación.   
Líder en la construcción de un protocolo de respuesta.

Comité de Operaciones de Emergencia Regional de Piura 
(COER) Coordinación de respuesta a nivel regional. 

Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP) Monitoreo de condiciones hidrometeorológicas  para la 
emisión de alertas.

Policía nacional Organismo de primera respuesta.

Ministerio de Salud Pública (MINSA) Organismo de primera respuesta.

Organizaciones locales

Cuerpo de bomberos Organismo de primera respuesta.

Seguridad ciudadana - Serenazgo Organismo de primera respuesta.

Juntas Vecinales Comunales (JUVECOS) Participación en simulacro como entidad de respuesta. 

Plataforma de Defensa Civil (PDC)
Apoyo en los procesos de preparación, respuesta y reha-
bilitación, como brazo ejecutor del COER en la respuesta 
ante una emergencia.   

Barrios Obdulio Rivera y Froilán Alama Sitios designados para la ejecución de simulacro ante 
inundaciones.  

Instituciones Educativas (IE) Participación en la elaboración del guion del simulacro.

UGR del municipio de Querecotillo

Coordinación de la respuesta a nivel local con la PDC.
Elaboración del mapa local de riesgo de inundaciones.
Participación en la elaboración del guion del simulacro.
Elaboración de planes de respuesta.

Para concluir, los participantes determinaron qué espe-
raban de la implementación de dicho sistema y cuáles 
serían las actividades y requisitos que garantizarían su 
buen funcionamiento:

•	 proteger los cultivos, establecer zonas seguras en el 
distrito municipal y reducir considerablemente las pér-
didas ocasionadas por eventos meteorológicos,

•	 contar con el apoyo de los medios de comunicación en 
el desarrollo de acciones de preparación, 

•	 promover el mantenimiento del cauce del río Chira y la 
limpieza preventiva en zonas de riesgo por el fenóme-
no de El Niño,

•	 establecer una buena organización entre la población y 
las autoridades locales,

•	 favorecer una toma de decisiones y coordinación con-
juntas por parte de los actores locales,

•	 representar un punto de encuentro y de expresión de 
ideas para los miembros de la comunidad.
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2.4. Elaboración de mapas locales de riesgo de inundaciones

Recuerde Este mapa es un elemento clave para la planificación de la respuesta ante inundaciones, ya 
que permite localizar las zonas inundables y, por tanto, las zonas seguras y la ubicación de 
albergues, así como las posibles rutas de evacuación y puntos de encuentro, en los sitios de 
implementación del SAT. 

Con el objetivo de establecer un protocolo de respuesta 
eficiente y eficaz ante la ocurrencia de inundaciones en 
el distrito municipal de Querecotillo, se elaboró un mapa 
local de riesgo de inundaciones, en el que se identificaron 
las áreas inundables de dicho distrito. 

Para lograrlo, se realizaron talleres comunitarios en los 
que, con base en imágenes de Google Earth Pro y bajo la 
modalidad de mapas parlantes, los participantes identi-
ficaron y delimitaron las áreas más propensas a inunda-
ciones, así como las posibles rutas de evacuación, puntos 
de encuentro y sitios seguros en el distrito. Esta infor-
mación fue ajustada con ayuda de un modelo digital de 
alta resolución del terreno y trasladada a un mapa base 
proporcionado por el municipio de Querecotillo. 

El mapa resultante (Figura 7) fue sometido a un proceso 
de validación en terreno, en el que participaron la comu-
nidad, el personal técnico del municipio de Querecotillo 
y el INDECI. 

Palabras clave

Palabras clave

Protocolo de respuesta: es un documento 
elaborado de manera participativa entre la 
autoridad local, el organismo a cargo de la 
gestión de riesgos y la comunidad, que sirve 
para guiar la respuesta ante la ocurrencia de 
eventos adversos (inundaciones) y en el que 
se exponen los procedimientos, responsa-
bles, medios y recursos para enfrentarlos. 

Mapas parlantes: instrumentos técnicos, 
metodológicos e interactivos, gracias a los 
cuales la comunidad identifica los objetos 
de su entorno y dibuja la superficie de las 
inundaciones ocurridas en su territorio, con 
base en imágenes o mapas.
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Figura 7. Mapa local de riesgo de inundaciones validado

Para llevar adelante la validación, se recorrió los límites 
de las zonas inundables identificadas durante los talle-
res comunitarios y se entrevistó a los miembros de la  
comunidad sobre los alcances e impactos de inundacio-
nes pasadas. 

Con el objetivo de garantizar una cobertura histórica de 
la información recopilada, se consideró principalmente el 
conocimiento de las personas adultas. Para validar las ru-
tas de evacuación, los participantes identificaron las rutas 
más cortas para llegar a las zonas seguras propuestas. 
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2.5. Desarrollo de acciones de respuesta

t

Recuerde
El SAT tiene como objetivo central orientar de forma oportuna y anticipada la acción de las co-
munidades ante inundaciones; es decir, las acciones de respuesta. Estas acciones se desarrollan 
en dos fases: una de preparación y otra de ejecución.  

Acciones de preparación

a. Protocolo de respuesta

La construcción de un protocolo de respuesta para el dis-
trito municipal de Querecotillo se basó en la aplicación de 
los lineamientos establecidos por el INDECI, institución 
que lideró este proceso con el objetivo de no infringir la 
normativa ni los procedimientos vigentes en Perú. Fue 
necesario considerar las particularidades del territorio en 
el que, como se ha dicho, la ocurrencia de inundaciones 
obedece a la crecida del río y a la liberación del caudal de 
la represa Poechos. 

Debido a estas particularidades, fue necesario mante-
ner reuniones con el SENAMHI, entidad responsable del  
monitoreo continuo de los parámetros hidrometeoroló-
gicos y climáticos de la cuenca, así como con el PECHP, 
administrador de la represa Poechos, que se encarga de 
vigilar los caudales de desfogue que puedan ocasionar 
inundaciones. 

Gracias a estos encuentros, se determinó que la emisión 
de alertas fuera una acción conjunta de las dos entidades, 
bajo el liderazgo del COER. 

b. Capacitaciones en gestión de riesgos

Con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada 
ante inundaciones, los técnicos del INDECI realizaron 
talleres comunitarios. En ellos se capacitó a la comuni-
dad en gestión de riesgos, para mejorar su capacidad de 
respuesta y fortalecer la Unidad de Gestión de Riesgos 
(UGR) del municipio. 

Como se explica en la Aproximación metodológica para 
la implementación de SAT ante inundaciones, la UGR es 
la unidad organizacional del municipio que impulsa de 
manera permanente la implementación de acciones rela-
cionadas con la gestión de riesgos en el territorio. 

Además, de acuerdo con la recomendación técnica del 
INDECI, debido a la cantidad limitada de personal téc-
nico municipal se crearon dos grupos de brigadistas de 
primera respuesta. El propósito de esta iniciativa fue 
contribuir al empoderamiento de la gestión de riesgos 
por parte de la comunidad y proveer herramientas y 
capacidades para que esta responda ante inundaciones 
de manera adecuada. 
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En particular

En Querecotillo, como parte del forta-
lecimiento del municipio y debido a la 
cantidad limitada de personal técnico  
municipal, el INDECI recomendó la crea-
ción de dos grupos de brigadistas de  
primera respuesta.

Figura 8. Señalética

Para esto, los técnicos del INDECI también capacitaron a 
los integrantes de las brigadas sobre la preparación de la 
respuesta ante inundaciones. El PRASDES repartió cascos 
y chalecos para que todos los miembros desarrollaran sus 
funciones con eficacia y apoyaran a la comunidad.

c. Señalética

El INDECI, el municipio de Querecotillo y los miembros de 
la comunidad instalaron señalética diseñada de acuerdo 
con la norma técnica peruana vigente en el país (Figura 
8), en cumplimiento de los requisitos establecidos por el  
INDECI. La señalética fue ubicada en las rutas de evacua-
ción, sitios seguros y puntos de encuentro definidos duran-
te la elaboración del mapa local de riesgo de inundaciones, 
así como en los sitios designados para la ejecución del si-
mulacro, por el municipio de Querecotillo y la comunidad. 

RUTA DE

EVACUACION

Programa Regional Andino para
el Fortalecimiento de los Servicios 

Meteorológicos, Hidrológicos, 
Climáticos y el Desarrollo

Programa Regional Andino para
el Fortalecimiento de los Servicios 

Meteorológicos, Hidrológicos, 
Climáticos y el Desarrollo

REUNION

PUNTO DE

RUTA DE

EVACUACION

Programa Regional Andino para
el Fortalecimiento de los Servicios 

Meteorológicos, Hidrológicos, 
Climáticos y el Desarrollo

Programa Regional Andino para
el Fortalecimiento de los Servicios 

Meteorológicos, Hidrológicos, 
Climáticos y el Desarrollo

REUNION

PUNTO DE
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d. Simulacro

Con el propósito de sentar las bases para la construcción de 
un protocolo de respuesta ajustado a las particularidades 
locales, se realizó un simulacro. En un primer momento, se 
elaboró un guion en una reunión entre el personal técnico 
del INDECI y la Plataforma de Defensa Civil (organismo de 
concertación y coordinación del municipio), conformada 
por el alcalde, el secretario técnico y los representantes de 
las Instituciones Educativas (IE), la policía nacional, el ejér-
cito, los bomberos, los hospitales y la comunidad. 

A partir de este guion, se determinó el alcance y modali-
dad del simulacro, el rol de los actores involucrados y los 
sitios seguros y de ejecución. Se seleccionaron los barrios 
Obdulio Rivera y Froilán Alama ya que se encuentran en 
áreas con alta recurrencia de inundaciones. 

El simulacro se realizaría el 22 de septiembre de 2016 en 
los barrios elegidos. A las 10:00 horas de la mañana, los 
pobladores recibirían una alerta de lluvias intensas en las 
partes altas.

En particular

Para la ejecución del simulacro, se seleccio-
naron los barrios Obdulio Rivera y Froilán 
Alama ya que se encuentran en áreas con 
alta recurrencia de inundaciones. 

Palabras clave

Simulacro: ejercicio práctico de manejo de 
acciones operativas que se realiza median-
te la escenificación de daños y lesiones en 
una situación hipotética de emergencia. Los 
participantes enfrentan situaciones recrea-
das utilizando las habilidades y técnicas con 
las que atenderían casos reales; implica la 
movilización y operación real de personal y 
recursos materiales (OPS, 2010).

A partir de esta información, se definieron las siguientes 
acciones a seguir:

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

1

3

2 4
El COER confirmaría la información reci-
bida y llamaría al Secretario Técnico de 
la Plataforma de  Defensa Civil (STPDC) 
de Querecotillo.

Las JUVECOS recibirían la información y  
activarían las sirenas y las brigadas de emer-
gencia y los organismos de primera respues-
ta actuarían según lo establecido en el guion.

El SENAMHI enviaría la alerta de inunda-
ción por correo electrónico al COER.

El STPDC avisaría vía telefónica a los 
presidentes de las Juntas Vecinales Co-
munales (JUVECOS) y a organismos de 
primera respuesta.
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Cabe mencionar que los técnicos del INDECI, con la cola-
boración del municipio, desarrollaron jornadas de capa-
citación dirigidas a los representantes de los organismos 
de primera respuesta, personal técnico del municipio, bri-
gadistas y representantes de los barrios seleccionados. 
En estos encuentros se revisó el desarrollo de las acciones 
a seguir durante el simulacro. 

Para fortalecer la capacidad de respuesta de la pobla-
ción y garantizar el alcance de las alertas, se instaló un  

Figura 9. Banner de difusión del simulacro

Figura 10. Tiro y retiro del volante para difusión del simulacro

SIMULACRO DE INUNDACION AAHH OBDULIO RIVERA Y FROILAN ALAMA

DISTRITO DE QUERECOTILLO - PROVINCIA DE SULLANA

JUEVES 22 DE SETIEMBRE 10:00 AM

PRASDESPRASDES

sistema de alarma comunitaria con sirenas. Se priorizó 
las viviendas de los brigadistas y los moradores vincula-
dos al SAT. También se entregó megáfonos en los barrios, 
para la emisión y difusión de alertas. 

Para difundir la realización del simulacro, se elaboraron 
banners (Figura 9) y se distribuyó volantes que incluían 
el mapa local de riesgo de inundaciones e instruccio-
nes generales de respuesta, en los barrios participantes 
 (Figura 10). 
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se activó el sistema de alarma comunitaria, así como las brigadas y  
los organismos de primera respuesta (hospitales, bomberos,  

ejército, policía); 

los organismos de primera respuesta controlaron el tránsito en 
el área y movilizaron a los equipos de búsqueda, salvamento y 

atención prehospitalaria; 

el alcalde de Querecotillo emitió un informe sobre la situación, en el 
que detalló los daños en la comunidad, el número de heridos, la cantidad 

de pacientes trasladados a hospitales, etc.

la población fue evacuada hacia los puntos de encuentro y sitios 
seguros, a través de las rutas de evacuación establecidas; 

se instaló un hospital de primera atención en el que se 
recibió a los heridos, los cuales fueron trasladados a centros 

hospitalarios, según su gravedad;

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Adicionalmente, se organizó un perifoneo y una campa-
ña de limpieza de desechos sólidos en la que participaron 
50 mujeres del municipio de Querecotillo. 

Durante la ejecución del simulacro:

32
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Durante el proceso de simulación de búsqueda y salva-
mento, se trasladó a un joven al Centro de Operaciones 
Local (COEL), desde la quebrada La Chilena en el barrio 
Obdulio Rivera, y a dos mujeres, desde la quebrada Las 
Margaritas, para que recibieran atención médica. Se consi-
deró necesario realizar este ejercicio, ya que en años ante-
riores ocurrieron accidentes y hubo heridos en estas zonas. 

Con la finalidad de determinar las fortalezas y debilidades 
del protocolo de respuesta, el INDECI evaluó el simulacro, 
de acuerdo con cuatro factores: preparación, difusión, 
ejecución y SAT. Según dicha evaluación, la ejecución fue 
considerada “regular”.

Según la evaluación del INDECI, el municipio de Quere-
cotillo debe trabajar en la construcción de un protoco-
lo de respuesta que considere la realidad del territorio.  
Actualmente, no se cuenta con dicho protocolo y se dis-
pone únicamente del Plan de Contingencia ante el fenó-
meno de El Niño 2015-2016, preparado por el municipio 
de Querecotillo y el INDECI, así como de la experiencia y 
el guion establecido para el simulacro.

La difusión debe mejorarse a partir de una mayor inte-
racción y coordinación entre los organismos de primera 
respuesta. En cuanto a la ejecución, esta tuvo un impacto 
positivo en los participantes; tanto las instituciones como 
la comunidad se involucraron de forma activa. Sin em-
bargo, es necesario realizar simulacros periódicos para  
mejorar los planes de respuesta elaborados por el municipio. 

En particular

Durante el proceso de simulación de bús-
queda y salvamento, se rescató a tres per-
sonas desde las quebradas La Chilena y Las 
Margaritas, ya que en inundaciones ante-
riores ocurrieron accidentes y hubo heridos 
en estas zonas
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Recursos de respuesta

Los grupos de brigadistas, conformados por las personas de la 
comunidad y liderados por un representante de las JUVECOS, 
permitieron fortalecer la capacidad de respuesta del distrito 
municipal de Querecotillo. Recibieron capacitación en gestión de 
riesgos y equipamiento (chalecos, cascos, sirenas y megáfonos) 
para cumplir sus funciones. Otros recursos de respuesta fueron la 
señalética de emergencia y el material de difusión. 

Como parte del fortalecimiento de las instituciones vinculadas al 
SAT, cabe destacar la instalación de la plataforma SAT-GEO en 
SENAMHI Piura y SENAMHI Lima. Esta es un recurso de informa-
ción y su objetivo principal es brindar apoyo a las autoridades y 
técnicos del municipio de Querecotillo, en la planificación de la 
respuesta ante una situación de emergencia. 

Para el correcto uso de la plataforma, se realizó una capaci-
tación con técnicos del municipio de Querecotillo sobre su  
funcionamiento, la información disponible y la manera de generar  
productos útiles para la gestión de riesgos; por ejemplo, mapas 
de inundación.

Como se explicó en la Aproximación metodológica, esta platafor-
ma web contiene información y mapas climáticos e hidrometeo-
rológicos actualizados, que permiten que la población se anticipe 
a la ocurrencia de inundaciones y responda de manera adecuada 
ante dichos eventos. 

Acciones de ejecución 

Las acciones de ejecución se fundamentan en la aplicación del 
protocolo de respuesta, en el momento en que se comunique 
una alerta real. 

Como parte de estas acciones, las autoridades del municipio 
de Querecotillo y del INDECI se comprometieron a incorporar 
los ajustes recomendados durante el proceso de evaluación del 
simulacro y formular un protocolo de respuesta ante inundacio-
nes para Querecotillo.

En particular

Para el uso correcto de la plataforma 
SAT-GEO, se capacitó a los técnicos 
del municipio de Querecotillo sobre 
su funcionamiento, la información  
disponible y la manera de generar 
productos útiles para la gestión de 
riesgos. 



Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones en el distrito municipal de Querecotillo 

35

3. Lecciones aprendidas 

•	 La participación del SENAMHI permitió que la  
población identificara su labor y su importancia en la 
implementación del SAT. 

•	 El involucramiento de la población y técnicos  
municipales en el proceso de implementación del 
SAT promovió que estos se identificaran con el pro-
ceso de gestión de riesgos a nivel comunitario. Esto 
potenció la intervención local y su acercamiento a 
las autoridades locales y, por tanto, fomentó la sos-
tenibilidad del SAT.  

•	 La comunicación y el trabajo participativo con la 
comunidad fueron fundamentales para el éxito del 
proceso de implementación del SAT.  

•	 Es necesaria una ordenanza municipal para el ma-
nejo de desechos sólidos, debido a los problemas 
ocasionados por el mal manejo de la basura por par-
te de la población y las empresas privadas, lo que 

obstruye quebradas y canales y, por tanto, agrava el 
impacto de las inundaciones. 

•	 Para que las brigadas constituidas durante el desa-
rrollo de acciones de respuesta sigan apoyando al 
municipio de Querecotillo, es importante oficializar-
las mediante ordenanza municipal. 

•	 Es necesario gestionar el aumento de banda ancha 
del Internet municipal, para facilitar el acceso a la 
plataforma SAT-GEO.

•	 Para fortalecer el SAT implementado, es recomen-
dable contar con sensores electromecánicos que 
emitan una alerta en el momento en que el nivel de 
agua supere el establecido en las quebradas, ya que 
las inundaciones en el distrito municipal de Quere-
cotillo se relacionan con la activación de quebradas, 
las cuales no cuentan con un monitoreo. 
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4. Glosario

Capacidad adaptativa: se refiere a la capacidad de un sistema para ajustarse a la variabi-
lidad y el cambio climático y, de esta manera, moderar los daños potenciales, aprovechar 
las consecuencias positivas y soportar las negativas. 

Infiltración: porción de agua (de lluvia o de riego) que pasa desde la superficie al interior 
del suelo. Depende del agua disponible, la naturaleza del suelo, el estado de la superficie 
del suelo y la cantidad de agua existente en el mismo.

Mapas parlantes: instrumentos técnicos, metodológicos e interactivos, gracias a los cuales 
la comunidad identifica los objetos de su entorno y dibuja la superficie de las inundaciones 
ocurridas en su territorio, con base en imágenes o mapas.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI): índice que representa el número de personas 
que viven en condiciones de pobreza, expresado en porcentajes de la población total en 
un año determinado. De acuerdo con este índice, se considera que una persona es pobre si 
pertenece a un hogar con carencias persistentes, relacionadas con las necesidades básicas 
(vivienda, salud, educación y empleo). 

Protocolo de respuesta: es un documento elaborado de manera participativa entre la 
autoridad local, el organismo a cargo de la gestión de riesgos y la comunidad, que sirve 
para guiar la respuesta ante la ocurrencia de eventos adversos (inundaciones) y en el que 
se exponen los procedimientos, responsables, medios y recursos para enfrentarlos. 

Sedimentación: proceso de asentamiento de la materia en suspensión en el agua,  
proveniente de la acción de fenómenos meteorológicos que ocasionan la erosión del suelo 
(principalmente, precipitaciones y vientos). Este material, o sedimentos, se deposita en el 
fondo de un río, una llanura, un embalse, un canal artificial, etc.

Simulacro: ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza mediante la 
escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética de emergencia. Los parti-
cipantes enfrentan situaciones recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que 
atenderían casos reales; implica la movilización y operación real de personal y recursos 
materiales (OPS, 2010).

Sistema de Alerta Temprana (SAT): consiste en una transmisión rápida de datos hidro-
meteorológicos y climáticos, que activa mecanismos de alerta en una población, previa-
mente organizada y capacitada para que reaccione de manera anticipada y oportuna 
(UNESCO, 2011). La alerta temprana es uno de los principales elementos de la reducción 
del riesgo de desastres.

Glosario y siglas



Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones en el distrito municipal de Querecotillo 

39

Susceptibilidad: corresponde a las características internas de los sistemas humanos y biofí-
sicos (poblaciones, ecosistemas, infraestructura, etc.). Hace referencia al grado de fragilidad 
que estos poseen para enfrentar el embate de fenómenos amenazantes o peligrosos.

Vulnerabilidad: se refiere al grado de fragilidad de un territorio ante un fenómeno natural 
adverso. Considera sus aspectos biofísicos y socioeconómicos, por lo que depende de indi-
cadores físicos, sociales, económicos, demográficos y organizacionales.

5. Siglas

CENEPRED	 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo 	
		  de Desastres de Perú

COEL		  Centro de Operaciones Local

COER		  Comité de Operaciones de Emergencias Regional de Piura

DRA		  Dirección Regional de Agricultura de Piura

GRP		  Gobierno Regional de Piura

IE		  Institución Educativa

INDECI		  Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú

INEI		  Instituto Nacional de Estadística e Información de Perú

JUVECOS	 Juntas Vecinales Comunales

MINAGRI		 Ministerio de Agricultura y Riego de Perú

MINAM		  Ministerio del Ambiente de Perú

MINSA  		  Ministerio de Salud Pública de Perú

NBI		  Necesidades básicas insatisfechas

OEFA		  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

PDC		  Plataforma de Defensa CIvil

PECHP		  Proyecto Especial Chira-Piura

PRASDES	 Programa Regional Andino para el Fortalecimiento de los Servicios 	
		  Meteorológicos, Hidrológicos, Climáticos y el Desarrollo

SAT		  Sistema de Alerta Temprana

SENAMHI	 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú

STPDC		  Secretario Técnico de la Plataforma de Defensa Civil de Salitral

UGR		  Unidad de Gestión de Riesgos
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