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A manera de introducción

El enfoque de implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) ante 
inundaciones, construido por el Programa Regional Andino para el Fortaleci-
miento de los Servicios Meteorológicos, Hidrológicos, Climáticos y el Desarrollo 

(PRASDES), fue aplicado en las cuencas binacionales Suches-Titicaca (Perú-Bolivia) 
y Catamayo-Chira (Ecuador-Perú), en el municipio de Escoma (Bolivia), los distritos 
municipales de Salitral y Querecotillo (Perú), y la parroquia de Zapotillo (Ecuador).

Estas cuatro experiencias fueron sistematizadas con el objetivo de facilitar la com-
prensión del enfoque de implementación, los pasos y resultados de la metodología 
y los procesos para llevar adelante un SAT.

Este documento –el quinto de la serie– describe cómo se implementó el SAT en el 
municipio de Escoma (entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016) y sigue, 
estrictamente, los pasos establecidos en el enfoque de implementación, descrito 
en la Aproximación metodológica para la implementación de Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT) ante inundaciones, primer documento de la serie.  

El lector o lectora encontrará aquí los aspectos más importantes del proceso y, 
específicamente, los resultados en este municipio. Podrá comprender entonces, de 
mejor manera, el enfoque desarrollado, y encontrar semejanzas y diferencias con 
su propio territorio, con la perspectiva de apropiarse de la metodología y desa-
rrollarla en su propio contexto.
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Municipio de Escoma:  
contexto geográfico y socioeconómico1

El municipio de Escoma se encuentra en la provincia Eliodoro Camacho, en el departamento de La Paz, en el Estado Pluri-
nacional de Bolivia. Pertenece a la cuenca binacional Suches-Titicaca, ubicada entre Perú y Bolivia (Figura 1), territorio en 
el que eventos como heladas o granizadas son frecuentes y en que los periodos de sequía repercuten en el desempeño 
de las actividades agrícolas. 

Figura 1. Municipio de Escoma
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Palabras clave

Sistema de Alerta Temprana (SAT): con-
siste en una transmisión rápida de datos 
hidrometeorológicos y climáticos, que acti-
va mecanismos de alerta en una población, 
previamente organizada y capacitada para 
que reaccione de manera anticipada y opor-
tuna (UNESCO, 2011). La alerta temprana 
es uno de los principales elementos de la  
reducción del riesgo de desastres.

En particular

Las inundaciones en la cuenca binacio-
nal Suches-Titicaca se producen con una  
frecuencia de siete años y son muy inten-
sas. Ocasionan daños en los cultivos y la 
infraestructura y, por tanto, inciden en la 
economía del territorio. 

Las inundaciones en la cuenca se producen con una  
frecuencia de siete años y se caracterizan por su alta 
intensidad. Ocasionan daños en los cultivos y la infraes-
tructura existente (vías, puentes y viviendas) y, por tanto, 
inciden de manera directa en su economía. 

Estas consecuencias son evidentes en el municipio de 
Escoma, que se dedica de manera casi exclusiva a acti-
vidades agropecuarias. 70% de la población en edad de  
trabajar se ocupa de cultivos de papa, haba, quinua,  
arveja, avena, cebada, oca, alfalfa, cebolla y forraje para 
animales. Todos estos cultivos se ven gravemente afecta-
dos durante las inundaciones. 

Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística de Bolivia (INE), 84% de la población de Esco-
ma enfrenta deficiencias relacionadas con necesidades  
básicas, ya que no cuenta con viviendas en condiciones  
óptimas, acceso a redes públicas de agua y alcantarillado  
ni educación. 
  
Para implementar un Sistema de Alerta Temprana (SAT) 
en el municipio de Escoma, fue necesario considerar todas 
estas particularidades. El proceso de implementación se 
desarrolló entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.1. Reconocimiento y socialización del proceso en territorio

Para conocer y comprender las características de la cuenca  
Suches-Titicaca y las posibilidades de implementación de un 
SAT en dicho territorio, se establecieron diálogos con las autori-
dades y el equipo técnico del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología de Bolivia (SENAMHI) y del municipio de Escoma, 
los representantes de las comunidades aledañas al río Suches y 
la población en general. 

En estos espacios, se buscó difundir las actividades que se 
ejecutarían para la implementación del SAT en la cuenca  
Suches-Titicaca por medio de un lenguaje sencillo y la partici-
pación de intérpretes que tradujeran la información al idioma 
aymara, de modo que todos los participantes se involucraran 
de manera activa. 

Recuerde Este paso consiste en identificar y comprender cuáles son las amenazas hidrometeorológicas 
y climáticas más recurrentes, cómo se manifiestan en las poblaciones y qué capacidad de 
respuesta existe en el territorio. También es importante informar a la comunidad sobre las 
actividades que se realizarán, para que se sienta parte del proceso desde el inicio. 

En particular

Se difundió las actividades para la  
implementación del SAT por medio de 
un lenguaje sencillo y la participación 
de intérpretes que tradujeran la infor-
mación al idioma aymara. 
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Recuerde
Para determinar las áreas de implementación, es necesario identificar: el grado de vulnerabili-
dad, el grado de exposición y el apoyo institucional con el que se cuenta para todo el proceso.

2.2. Determinación de áreas de implementación 

En este caso específico, el municipio de Escoma fue elegi-
do previamente. ¿Por qué? Porque es el único inundable, 
de los nueve que conforman la cuenca Suches-Titicaca en 
el territorio boliviano. 

Por tanto, en esta fase no fue necesario elaborar un mapa 
de inundación de la cuenca ni determinar el apoyo insti-
tucional con el que se contaría, ya que las instituciones 
y organismos locales ya estaban comprometidos con la 
intervención desde un inicio. 

Cabe mencionar que, si bien la intervención en el  
municipio de Escoma estaba predeterminada, el análisis 
de vulnerabilidad fue realizado en todo el territorio de la 
cuenca ya que sirve como información base para la toma 
de decisiones en el SAT y como apoyo a la planificación 
de los gobiernos locales de la cuenca.

En particular

Debido a que el municipio de Escoma es el 
único inundable en la cuenca Suches-Titicaca, 
no fue necesario elaborar un mapa de inun-
dación de la cuenca.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

a. Vulnerabilidad biofísica

Para identificar la vulnerabilidad biofísica de la cuenca 
Suches-Titicaca (Figura 2), se estudiaron factores como 
la cobertura vegetal, la pendiente, los índices de precipi-
tación y la incompatibilidad en el uso del suelo. De forma 
general, se constató que existe una alta vulnerabilidad 
biofísica en las áreas aledañas al río Suches, las cuales 
forman una llanura de inundación en donde se asientan 
26 comunidades agrícolas. 

En el municipio de Escoma, esta vulnerabilidad se rela-
ciona directamente con la baja pendiente y los elevados 
índices de precipitación en las zonas altas, factores que 
contribuyen al desbordamiento del río en la llanura de 
inundación y que, por tanto, ocasionan graves impactos 
en las comunidades. 

En particular

Se constató que existe una alta vulnerabi-
lidad biofísica en las áreas aledañas al río 
Suches, las cuales forman una llanura de 
inundación en donde se asientan 26 comu-
nidades agrícolas. 

Palabras clave

Vulnerabilidad: se refiere al grado de fra-
gilidad de un territorio ante un fenómeno  
natural adverso. Considera sus aspectos biofí-
sicos y socioeconómicos, por lo que depende 
de indicadores físicos, sociales, económicos,  
demográficos y organizacionales.

12
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Figura 2. Vulnerabilidad biofísica de la cuenca Suches-Titicaca (Bolivia)
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b. Vulnerabilidad socioeconómica 

Los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de las co-
munidades del municipio de Escoma (Figura 3) se rela-
cionan con tres variables: susceptibilidad por eliminación 
de basura, susceptibilidad por alcantarillado y susceptibi-
lidad por procedencia de agua recibida. Estos indicadores 
influyen directamente en las condiciones de vida de la 
población. 

La susceptibilidad por eliminación de basura se encuen-
tra en la categoría “muy alta” ya que la disposición final 
de los desechos se realiza comúnmente en ríos, terrenos 
baldíos u otros medios. 

En la misma categoría, se ubica la susceptibilidad por 
alcantarillado, ya que a nivel de cuenca este es inexis-
tente, la población no posee servicios higiénicos en sus 
domicilios y, en algunos casos, no cuenta con conexiones 
a letrinas. 

Finalmente, la susceptibilidad por procedencia de agua 
es moderada, lo que pone en evidencia el acceso limitado 
de la población a redes de agua potable y la falta de otras 
alternativas como, por ejemplo, pozos.

c. Vulnerabilidad total 

Es importante considerar que, en este caso, si bien se de-
terminó la vulnerabilidad socioeconómica y biofísica de 
la cuenca Suches-Titicaca, no se analizó la vulnerabilidad 
total, debido a la diferencia entre las unidades de análi-
sis y la escala de los mapas de vulnerabilidad biofísica y 
socioeconómica.

En particular

En el municipio de Escoma, la vulnerabi-
lidad socioeconómica se relaciona con la 
susceptibilidad por eliminación de basura, 
por alcantarillado y por procedencia de 
agua recibida. 

Palabras clave

Susceptibilidad: corresponde a las carac-
terísticas internas de los sistemas huma-
nos y biofísicos (poblaciones, ecosistemas,  
infraestructura, etc.). Hace referencia al 
grado de fragilidad que estos poseen para 
enfrentar el impacto de fenómenos amena-
zantes o peligrosos.

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2
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Figura 3. Vulnerabilidad socioeconómica de la cuenca Suches-Titicaca (Bolivia)
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.3. Identificación de actores locales

Recuerde
El mapeo de actores permite determinar los niveles jerárquicos de cada actor y la existencia de 
potenciales conflictos entre ellos, para definir estrategias de coordinación adecuadas. 

A partir del mapeo de actores aplicado en el municipio 
de Escoma se establecieron alianzas con organismos 
nacionales y organizaciones locales, cuya participación 
y función específica contribuyeron a la implementa-
ción exitosa del SAT ante inundaciones en la cuenca  
Suches-Titicaca.
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Actores identificados Función

Organizaciones nacionales

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
de Bolivia (SENAMHI)

Proveedor de información meteorológica, hidrológica y 
climática, que alimenta al SAT de Escoma.

Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI)
Capacitación de técnicos y autoridades comunitarias  
en cuanto a protocolos de respuesta y  
ejecución del simulacro.

Organizaciones locales

Unidad de Gestión de Riesgos (UGR)  
del municipio de Escoma

Unidad operativa encargada de la gestión de riesgos, 
que coordina la respuesta ante inundaciones  
en el municipio.

Radio local Sariri
Difusión de alertas meteorológicas e hidrológicas  
en lengua aymara.

Hospital aymara de Escoma
Participante en el simulacro como institución 
de respuesta.

Grupo militar de la Marina BIM IV Alianza
Participante en el simulacro como institución 
de respuesta.

Policía municipal
Participante en el simulacro como institución 
de respuesta.

Unidades educativas 29 de Septiembre,  
Querajata y Tupac Katari

Sitios designados para la ejecución de simulacro  
ante inundaciones.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.4. Elaboración de mapas locales de riesgo de inundaciones

Recuerde
Este mapa es un elemento clave para la planificación de la respuesta ante inundaciones, 
ya que permite localizar las zonas inundables y, por tanto, las zonas seguras y la ubicación de 
albergues, así como las posibles rutas de evacuación y puntos de encuentro, en los sitios de 
implementación de SAT.

Con el objetivo de establecer un protocolo de respuesta 
eficiente y eficaz ante la ocurrencia de inundaciones en el 
municipio de Escoma, se elaboró un mapa local de riesgo 
de inundaciones (Figura 4), en el que se identificaron las 
áreas inundables de dicho municipio. 

Para lograr este objetivo, se realizaron cuatro talleres  
comunitarios en los que participaron hombres, muje-

res y líderes de 19 comunidades aledañas al río Suches,  
pertenecientes al municipio de Escoma, las cua-
les fueron identificadas por las autoridades del mu-
nicipio como zonas usualmente inundables. Estas 
son: Escoma, Ojchi, Ullachapi Primera, Ullachapi 
Segunda, Ullachapi Pampa, Ojchi Tipula, Villa Jupi,  
Ticohaya, Pampa Ticuhaya, Querajata, Tomoco Grande, 
Tomoco Chico, Tutucucho, Kerapi, Huatahuaya, San José 
de Tiahuanacu, Yocallata, Yucka y Chimoco.

Figura 4. Mapa local de riesgo de inundaciones 
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Dichos talleres se organizaron en mesas de trabajo, cuyo 
objetivo principal fue que la población identificara las 
áreas inundables, las pérdidas ocasionadas por inunda-
ciones y las actividades realizadas durante la ocurrencia 
de estos eventos. 

En algunos sectores, se logró contar con la participación 
de las lideresas y mujeres de la comunidad, quienes  
comúnmente no suelen participar en estos espacios. Esto 
permitió recoger experiencias desde diversos puntos  
de vista.

En particular

En algunos sectores, se logró contar con la 
participación de las lideresas y mujeres de 
la comunidad, quienes comúnmente no 
suelen participar en estos espacios. 

Los aprendizajes y resultados obtenidos a través de esta 
herramienta fueron:

El 
mayor impacto 

de las inundaciones se 
evidencia en los cultivos, ya que 

estos se ubican en la zona más baja 
y contigua al lago Titicaca, por lo 

que, además del desborde del 
río, soportan el rebosamiento 

del lago. 

La 
época de  

siembra depende de 
las heladas, por lo que, de 
acuerdo con el calendario 
agrícola, se extiende de 
agosto a septiembre. 

La 
subsistencia 

alimentaria de las comunida-
des se ve amenazada, ya que las 

inundaciones afectan a los animales 
domésticos (vacas, cerdos, gallinas, ove-
jas) y ocasiona pérdidas agrícolas, sobre 

todo, en los cultivos de papa, haba, 
quinua, avena, arveja, oca, cebada, 

alfalfa, cebolla y forraje para 
animales. 

Se 
estima que la 

época de inundaciones va 
de febrero y abril y ocurre cada 

siete años. En ocasiones, la presen-
cia de nevadas en la parte alta de la 

cuenca influye en el aumento del 
río. A esta época, le siguen 

siete años de sequía. 
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Con el objetivo de que los participantes se ubicaran me-
jor en su territorio y plasmaran su experiencia en cuanto 
a las inundaciones ocurridas en el municipio, se consideró 
importante emplear material visual amigable. Se utiliza-
ron, por tanto, imágenes satelitales de Google Earth Pro 
como base para la elaboración del mapa local de riesgo 
de inundaciones. 

En estas imágenes, se recogió de manera gráfica la  
percepción de las comunidades sobre los impactos causa-
dos por inundaciones en el pasado, así como las medidas 
empleadas y el conocimiento ancestral de la población 
para predecir la frecuencia de dichos eventos (Recuadro 1),  
bajo la modalidad de mapas parlantes (Figura 5).  

Palabras clave

Mapas parlantes: instrumentos técnicos, 
metodológicos e interactivos, gracias a los 
cuales la comunidad identifica los objetos 
de su entorno y dibuja la superficie de las 
inundaciones ocurridas en su territorio, con 
base en imágenes o mapas. 

Figura 5. Mapas parlantes
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Como parte del trabajo con la población, se desarro-
lló una actividad inclusiva con los niños y las madres 
de familia de la comunidad de Yucka del municipio de 
Escoma, elegida inicialmente como sitio de ejecución  
del simulacro. 

El objetivo de esta actividad fue que estos actores 
identificaran los riesgos y afectaciones que enfrenta su  
comunidad. Se inició con una dinámica en la que los  
participantes relacionaron los conceptos “vulnerabili-
dad”, “amenazas” y “riesgo” con su cotidianidad. 

Posteriormente, los niños dibujaron un mapa de riesgo, 
en el que señalaron las principales características de su 

comunidad (vías, escuelas, viviendas, áreas de cultivo) y 
las amenazas presentes en su territorio. 

El ejercicio concluyó con la exposición de los mapas  
resultantes por parte de los niños ante los miembros y 
autoridades de la comunidad y la entrega de un mapa de 
zonificación de las áreas inundables a los líderes comuni-
tarios y directivos de la Unidad Educativa (UE). 

Es necesario aclarar que, como parte de las actividades de 
implementación del SAT, inicialmente se consideró que esta 
UE participara en la ejecución del simulacro; sin embargo, 
no pudo hacerlo ya que se había comprometido previa-
mente a la realización de trabajos agrícolas comunitarios. 

Gracias a este ejercicio, se determinó:

•	 la ubicación de las principales zonas afectadas por inundaciones,

•	 las principales afectaciones en la población y sus cultivos,  

•	 las épocas de siembra, 

•	 el tipo de cultivos afectados,

•	 la recurrencia de inundaciones en el territorio,

•	 los medios de difusión a los que la población tiene acceso,

•	 las acciones de la población antes, durante y después de una inundación, 

•	 los conocimientos ancestrales aplicados en el pronóstico de inundaciones, sequías y periodos de siembra.
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2
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Recuadro 1. Conocimientos ancestrales sobre eventos 
naturales

Si bien en la actualidad, el conocimiento transmitido de 
generación en generación se está perdiendo ya que los 

más jóvenes no lo aprovechan, este ha sido la única forma 
de predecir eventos adversos y tomar medidas preventivas 

para las poblaciones de la cuenca Suches-Titicaca. En cuanto a la 
ocurrencia de inundaciones o épocas de sequía, los pobladores conside-

ran indicadores relacionados con el comportamiento de la flora y la fauna, así como 
con sus sueños:

• 	 El comportamiento de las aves contribuye a prever inundaciones o sequías; por ejem-
plo, cuando anidan en zonas bajas, es indicador de sequía o cuando lo hacen en los 
totorales o en zonas altas, de inundación. Asimismo, cuando se observa la presencia 
de gaviotas en las zonas de inundación durante el día, significa que la temporada 
siguiente habrá inundaciones.

• 	 El comportamiento de las plantas es otro indicador; por ejemplo, si las totoras flore-
cen de manera prematura es aviso de inundación. Si florecen pocos lirios o uripiñas 
y no alcanzan su tamaño promedio, es indicador de sequía; si florecen muchos y son 
altos, es señal de buena cosecha.  

• 	 La conducta de otros animales también predice la ocurrencia de inundaciones o se-
quías; por ejemplo, la presencia del zorro en la orilla del río es señal de inundación y 
si los ratones corroen las plantas uloipinas, de granizadas. Cuando las arañas ponen 
huevos azules, se esperan inundaciones, y si son blancos, sequías, principalmente de 
septiembre a agosto. 

• 	 La presencia de neblina durante el solsticio de invierno es señal de inundación en épo-
ca de lluvias. Asimismo, si en solsticio de verano la neblina baja a las áreas cultivables, 
se deduce que habrá inundaciones el año siguiente.  

• 	 Soñar con cerdos, ganado vacuno o peleas es señal de granizo, heladas e inundacio-
nes; soñar con huevos en la pampa significa buena cosecha.  
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Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

2.5. Desarrollo de acciones de respuesta

Recuerde
El SAT tiene como objetivo central orientar de forma oportuna y anticipada la acción de las  
comunidades ante inundaciones; es decir, las acciones de respuesta. Estas acciones compren-
den dos fases: una de preparación y otra de ejecución.  

Acciones de preparación

a. Protocolo de respuesta
 
Uno de los objetivos de la fase de desarrollo de acciones 
de respuesta consiste en la construcción de un protocolo 
de respuesta. 

En el caso de Escoma, la UGR del municipio, con el acom-
pañamiento técnico del Viceministerio de Defensa Civil 
(VIDECI) y del SENAMHI y con los aportes de la comu-
nidad, elaboró el protocolo de respuesta con base en el 
protocolo nacional establecido por el VIDECI, vigente en 
todo el territorio boliviano. 

De acuerdo con el protocolo nacional, el VIDECI es la ins-
titución responsable de la emisión de boletines de riesgo 
y el SENAMHI, de la emisión de alertas hidrológicas y 
meteorológicas. Por este motivo, el protocolo elaborado 
por el municipio de Escoma determina que la emisión 
de alertas es responsabilidad de las dos instituciones, de 
acuerdo con su competencia. 

Para elaborar el protocolo de respuesta del municipio 
de Escoma, se brindó información con respecto a la ges-
tión de riesgos a los técnicos municipales, miembros del  

Palabras clave

Protocolo de respuesta: es un documento 
elaborado de manera participativa entre la 
autoridad local, el organismo a cargo de la 
gestión de riesgos y la comunidad, que sirve 
para guiar la respuesta ante la ocurrencia de 
eventos adversos (inundaciones) y en el que 
se exponen los procedimientos, responsa-
bles, medios y recursos para enfrentarlos. 

En particular

El COEM coordina y articula las acciones 
operativas de todas las instituciones y 
organizaciones que lo integran, cuando 
sea necesario. Está conformado por cinco  
comisiones. 
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•	 Comisión agropecuaria: se encarga de coordinar y gestionar la dotación de agua y alimento para el 
sector agropecuario. Algunas de sus acciones operativas son facilitar medios y recursos para el sector 
agropecuario durante una emergencia, brindar asesoría y aplicar acciones de respuesta en caso de 
plagas o enfermedades. 

•	 Comisión de primera respuesta, protección y seguridad: es responsable de responder ante emergen-
cias. Incluye a los medios de comunicación locales (radio), la policía, el ejército y las juntas vecinales.

•	 Comisión de infraestructura y agua: coordina la provisión de servicios básicos de agua potable y alcan-
tarillado durante la atención de emergencias. Además, implementa planes de acción para la adecuada 
disposición de residuos y el abastecimiento y provisión de agua potable.

•	 Comisión de educación: atiende las necesidades de reparación, reposición o adaptación de material 
educativo, refuerzo o suplencia de maestros, suspensión de clases, etc., en coordinación con la población. 

•	 Comisión de salud: coordina e implementa acciones de respuesta en salud, coordina y gestiona la 
atención de emergencia en servicios de atención medica, con instituciones públicas y privadas, 
y apoya y coordina la vigilancia nutricional de la población afectada, especialmente, de 
aquella en situación de vulnerabilidad.

En el municipio de Escoma, los miembros del COEM 
pertenecen a instituciones públicas y privadas, orga-
nizaciones comunitarias, sindicatos, policía nacional, 
ejército nacional, medios de comunicación comunita-
rios e instituciones de salud. Estos actores se articu-
lan y coordinan en este espacio, con el liderazgo de las  
autoridades municipales. 

Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) 
y a las autoridades del municipio de Escoma, mediante 
capacitaciones y reuniones de trabajo. 

El protocolo resultante permite la correcta activación 
del COEM y sus comisiones en caso de inundación y de-
termina las acciones que debe realizar y los canales de  
comunicación que debe usar para difundir información a la  
comunidad. Este sería puesto a prueba durante la  
ejecución del simulacro, a partir de la cual se obtendrían 
insumos para su revisión y mejoramiento.

El COEM es una instancia cuya misión es coordinar y  
articular las acciones operativas de respuesta de todas 
las instituciones y organizaciones que lo integran, cuan-
do sea necesario. Así, contribuye a minimizar los efectos 
adversos en la población. 

Está conformado por cinco comisiones que se activan de 
acuerdo con el criterio de los integrantes del COEM:
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b. Capacitaciones en gestión de riesgos
 
Las capacitaciones se enfocaron en transmitir conoci-
mientos básicos sobre la gestión de riesgos, la normativa 
vigente en Bolivia (Ley 602) y los recursos a los que se 
puede acceder para una mejor gestión de riesgos a nivel 
municipal, como reportes estadísticos de riesgo, acceso 
al monitoreo de seguimiento y alerta, y comunicación y 
difusión de alertas generadas por el VIDECI. 

En un primer momento, se resaltaron conceptos cla-
ve para que los participantes comprendieran de mejor 
manera en qué consiste la gestión de riesgos (amena-
zas, vulnerabilidad, riesgo, desastres). Luego, se explicó 
cuáles son las acciones que tanto el municipio como la 
comunidad deben tomar en caso de inundaciones. 

Los técnicos del VIDECI explicaron la normativa para la 
gestión de riesgos en la que la institución enfoca sus 
acciones, así como su alcance en el contexto nacional, 
y presentaron el organigrama según el cual ejecuta sus  
acciones, los lineamientos que establece en cuanto a 
SAT, evaluación e índices de riesgos y las herramientas 
tecnológicas que permiten el monitoreo de los riesgos a  
nivel nacional. 

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

En particular

Durante las capacitaciones, se resaltaron 
conceptos clave para que los participantes 
comprendieran de mejor manera en qué 
consiste la gestión de riesgos. Además, los 
técnicos del VIDECI explicaron la normativa 
para la gestión de riesgos. 



Implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones en el municipio de Escoma 

27

Las medidas planteadas buscan reducir los impactos de dichos fenómenos:

Adicionalmente, se brindó acompañamiento técnico a la 
Unidad de Gestión de Riesgos municipal (UGR), unidad 
que impulsa de manera permanente la implementa-
ción de acciones orientadas a la gestión de riesgos en el  
municipio. Durante este acompañamiento se revisaron y 
ajustaron las funciones y manuales sobre los que opera 
la unidad. 

Para integrar la experiencia y conocimiento de la pobla-
ción al protocolo de respuesta, se recopilaron las pro-
puestas de respuesta comunitaria de los líderes de la  
comunidad ante inundaciones y otras amenazas presen-
tes en su territorio, como sequías y heladas. 

   realizar una siembra temprana con semillas certifi-
cadas resistentes a las heladas y aplicar métodos para la 

defensa ante este fenómeno.

construir canales,

     dragar y limpiar el río en aquellos sectores donde 
se presentan desbordes con regularidad, 

     construir muros de contención, principalmente, 
en las zonas de meandros pronunciados,

    reducir la contaminación de los ríos,

     realizar estudios para la implementación 
de sistemas de riego, 

   instalar sistemas de riego para enfrentar épo-
cas de sequía, 
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c. Señalética

Otra acción de preparación fue la instalación de señaléti-
ca, de acuerdo con el mapa local de riesgo de inundacio-
nes y los sitios de ejecución designados para el simulacro. 

Esta fue diseñada de acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos por el VIDECI en la Guía para el uso de sim-
bología de Defensa Civil (Resolución Administrativa del 
Viceministerio de Defensa y Cooperación al Desarrollo 
Integral Nº 001/04) (Figura 6).

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

Figura 6. Señalética 

Para contar con información para iniciar la respuesta, se 
identificaron los medios gracias a los cuales se difunde 
información de amenaza hidrometeorológica y climática 
o instrucciones de evacuación, de manera oportuna y a la 
mayor cantidad de personas posible. 

Estos son principalmente la radio municipal (Radio  
Sariri), la telefonía celular (la mayoría de líderes y funcio-
narios municipales cuentan con un teléfono celular que 
les permite la comunicación dentro y fuera del municipio 
en situaciones de emergencia) y avisos personales (regu-
larmente se utiliza la expresión “agua viene” como aviso  
de inundación). 

En particular

En Escoma, los medios de difusión de 
amenaza hidrometeorológica y climática o 
de instrucciones de evacuación son la ra-
dio municipal, la telefonía celular y avisos  
personales. 
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d. Simulacro

Con el propósito de poner a prueba el funcionamien-
to adecuado del protocolo de respuesta, se realizó un  
simulacro. Para esto, se elaboró un guion a partir del cual 
se determinó su alcance, modalidad, el rol de los acto-
res involucrados y los sitios seguros y de ejecución, en  
reuniones entre el municipio de Escoma, el PRASDES y 
el VIDECI. 

En estos encuentros participaron el equipo técnico del 
municipio, los directores y representantes del consejo 
de padres de familia de las Unidades Educativas (UE) 
seleccionadas y un representante del hospital aymara 
de Escoma, la policía nacional y el ejército boliviano.

Como se trataba del primer simulacro desarrollado 
en Escoma, se decidió reducir su alcance; por eso se  
seleccionaron tres unidades educativas: UE Querajata  
(comunidad Querajata), Instituto Tupac Katari (comu-
nidad Escoma) y UE 29 de Septiembre (comunidad  
Kerapi), las cuales fueron consideradas espacios en los 
que las inundaciones repercutirían de manera severa.

Palabras clave

Simulacro: ejercicio práctico de manejo de 
acciones operativas que se realiza median-
te la escenificación de daños y lesiones en 
una situación hipotética de emergencia. Los 
participantes enfrentan situaciones recrea-
das utilizando las habilidades y técnicas con 
las que atenderían casos reales; implica la 
movilización y operación real de personal y 
recursos materiales (OPS, 2010).

En particular

Para la ejecución del simulacro, se  
seleccionaron tres unidades educativas, 
las cuales fueron consideradas espacios 
en los que las inundaciones repercutirían 
de manera severa. 
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Se estableció que el simulacro fuera de alerta y evacua-
ción y se involucró, además del municipio de Escoma, el 
VIDECI y el SENAMHI, al hospital aymara de Escoma, la 
policía nacional y el ejército boliviano, instituciones que 
participarían como entidades de respuesta.  

El guion buscaba poner en evidencia la interacción entre 
el COEM y la UGR, así como entre las demás instituciones 

A partir de esta información, se definieron las acciones de respuesta a seguir:

El SENAMHI enviaría un aviso de preci-
pitaciones intensas al VIDECI y la UGR  
de Escoma.

Las UE evacuarían y se dirigirían a un sitio 
seguro previamente designado.

El hospital aymara de Escoma brindaría 
atención médica a las víctimas y las trasla-
daría a sus instalaciones según su estado.

El municipio corroboraría la información 
y activaría su protocolo de respuesta ante 
inundaciones y posibles desbordes por 
medio del COEM.

El VIDECI enviaría un boletín de riesgo a 
la UGR, en el que se detallarían los niveles 
de riesgo de inundación que el municipio 
presentaría en las próximas horas. 

El encargado de la Comisión de Educación 
del COEM informaría a las UE sobre riesgo 
inminente. 

Los organismos de primera respuesta  
(policía nacional, ejército, hospital) brinda-
rían seguridad y apoyo durante el proceso 
de evacuación.

El COEM se reuniría y evaluaría la situa-
ción, con el objetivo de canalizar las accio-
nes de apoyo de las UE y llevar a los niños 
evacuados a sus hogares.

1 5
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involucradas en el SAT (VIDECI, SENAMHI). Por eso, plan-

teó una situación de emergencia según la cual el simula-

cro se ejecutaría el 15 de septiembre de 2016, día en que 

se emitiría un aviso de exceso de precipitaciones en el 

altiplano norte con afectación en la provincia de Eliodoro 

Camacho, mientras la población desarrollaba sus activi-

dades con normalidad. 
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La realización del simulacro se difundió por medio de la 
radio municipal Sariri, a través de la cual se informó a la 
población sobre el objetivo del evento y las instituciones 
participantes. 

Otro medio de difusión fue material educativo impreso 
en el que, además de informar sobre las acciones a seguir 
antes, durante y después de una inundación, se promovió 
la familiarización a la señalética y, por tanto, el reconoci-
miento de las rutas de evacuación, puntos de encuentro 
y sitios seguros (Figura 7).  

Durante el simulacro, a partir de la activación del COEM, 
las comisiones de educación, salud y seguridad iniciaron 
operaciones. La primera envío un comunicado de eva-
cuación a las UE seleccionadas. Paralelamente, la comi-
sión de salud coordinó acciones con el hospital aymara 

Figura 7. Tiro y retiro de la ruleta educativa

de Escoma para la atención de los posibles heridos, el 
cual participó con 17 miembros de su personal (médicos 
y técnicos de enfermería) y dos ambulancias, para trasla-
dar a los heridos a los sitios seguros o al hospital.



32

En particular

En el caso de la UE 29 de septiembre, se 
designó un sitio seguro dentro de la comu-
nidad ya que, en caso de inundación, que-
da aislada y acceder a ella por vía terrestre 
resulta imposible. 

Paralelamente, la comisión de seguridad activó a la poli-
cía nacional y al ejército boliviano, las cuales participaron 
con un policía y 41 efectivos de la unidad militar, liderados 
por ocho instructores, y se encargaron de brindar segu-
ridad en los sitios seguros, realizar controles de tránsito 
y facilitar el proceso de evacuación, así como de realizar 
una demostración de rescate acuático.

Se evacuó un total de 100 personas: 68 estudiantes de 
educación inicial, 12 de educación superior y 20 docentes. 
Cabe mencionar que, en el caso de la UE 29 de septiem-
bre, se designó un sitio seguro dentro de la comunidad 
ya que, en caso de inundación, queda aislada y acceder a 
ella por vía terrestre resulta imposible. 

Posteriormente, con la finalidad de determinar las  
fortalezas y debilidades del protocolo de respuesta, el  
VIDECI, junto con el SENAMHI, el municipio de Escoma y 
la marina, realizó la evaluación del simulacro a partir de la  
percepción de los involucrados. 

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2
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•	 Respuesta al evento: falta de botiquines de primeros auxilios en las UE, planificación y atención 
de múltiples víctimas, eficacia en la adecuación de los sitios seguros para atención de heridos. 

•	 Tiempo de respuesta: coordinación en el proceso de respuesta, seguimiento de los protocolos de 
respuesta establecidos, coordinación entre los miembros del personal técnico del COEM. 

•	 Organización de la respuesta: coordinación entre los actores involucrados, capacitación a las  
brigadas sobre sus roles y responsabilidades.

•	 Desarrollo de operaciones: socialización periódica de los protocolos de respuesta establecidos.

•	 Medidas de seguridad: mejora en la resolución de imprevistos, adecuación de equipos emplea-
dos y dación de equipos adecuados a las brigadas de seguridad. 

•	 Componente hospitalario: falta de provisión de medicación, recursos de primeros auxilios  
y camillas. 

•	 Administración de recursos: falta de disponibilidad de vehículos del municipio y de carpas para 
la atención de heridos. 

Acciones de ejecución

Las acciones de ejecución se fundamentan en la aplicación del 
protocolo de respuesta, en el momento en que se comunique 
una alerta real. 

Como parte de estas acciones, las autoridades del municipio 
y del VIDECI se comprometieron a incorporar los ajustes reco-
mendados durante el proceso de evaluación del simulacro.   

De acuerdo con el VIDECI, la ejecución fue considerada “buena”, aunque se observan vacíos. Esto quiere decir que si 
bien los procedimientos de respuesta se realizaron de acuerdo con los lineamientos establecidos por el VIDECI, se debe 
mejorar algunos aspectos: 
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Recursos de respuesta

Para fortalecer las capacidades de respuesta y de ges-
tión de riesgos del municipio de Escoma, se instaló una 
computadora para que el técnico encargado de la UGR 
monitoreara la información hidrometeorológica y climá-
tica del territorio generada por el SENAMHI, mediante la 
plataforma SAT-GEO, sistema de información geográfica, 
y mapas de la cuenca Suches-Titicaca. 

Cabe destacar que la plataforma SAT-GEO fue instalada 
para brindar apoyo a la toma de decisiones en cuanto a la 
respuesta a una situación de emergencia por parte de las 
autoridades y técnicos del municipio de Escoma. 

Para el correcto uso de esta plataforma, se realizó una 
capacitación con técnicos del municipio de Escoma sobre 
su funcionamiento, la información disponible y la manera 
de generar productos útiles para la gestión de riesgos; 
por ejemplo, mapas de inundación.

Como se explicó en la Aproximación Metodológica, esta 
plataforma web contiene información y mapas climáticos 
e hidrometeorológicos actualizados, que permiten que la 
población se anticipe a la ocurrencia de inundaciones y res-
ponda de manera adecuada ante dichos eventos. 

Adicionalmente, el SENAMHI y el PRASDES instalaron 
dos limnímetros para facilitar el monitoreo comunitario. 

Implementación paso a paso 
del SAT ante inundaciones2

En particular

Para fortalecer las capacidades de respues-
ta y de gestión de riesgos del municipio de 
Escoma, se instaló una computadora para 
que el técnico encargado de la UGR moni-
toreara la información hidrometeorológica 
y climática del territorio.

Palabras clave

Limnímetro: instrumento que provee  
información sobre el crecimiento del nivel 
de agua en los cuerpos de agua. Los más 
sencillos están constituidos por una regle-
ta marcada, en la que un observador lee el  
nivel del agua de forma directa.
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•	 Es fundamental comprender y respetar el contexto 
cultural del territorio. Contar con el acompañamien-
to de un técnico que hablara aymara y tradujera la  
información provista por los equipos técnicos  
permitió que la población participara de manera acti-
va en todos los pasos de implementación. Asimismo, 
conocer el calendario indígena posibilitó estable-
cer un cronograma preciso para el desarrollo de las  
actividades.

 
•	 Es importante generar espacios en los que todos 

los miembros de la comunidad puedan participar y 
aportar con su experiencia y conocimiento. En este 
caso, ya que la mayoría de funciones en el munici-
pio son ejercidas por hombres, se consideró impor-
tante trabajar con las lideresas de las comunidades  
participantes. 

Ubicaron uno en la comunidad de Escoma y otro en Wila 
Kala, comunidad ubicada en la sección media del río Su-
ches, que cuenta con un puente apto para la instalación 
de dicho instrumento. 

También, se capacitó a miembros de la comunidad en la 
lectura regular y el mantenimiento básico de estos equi-
pos, con el fin de asegurar su manejo adecuado.

Para facilitar el intercambio de información y formalizar 
el apoyo técnico de las diferentes instituciones involucra-
das en la implementación del SAT, se firmó una carta de 
interés entre el municipio de Escoma, el SENAMHI y el 
PRASDES, así como un acuerdo en cuanto a la difusión de 
información entre la radio municipal Sariri, el municipio 
de Escoma y el SENAMHI.  

•	 En temas hidrológicos, meteorológicos y de gestión 
de riesgos, es indispensable el acompañamiento  
técnico del SENAMHI. Esto no solo posibilitó la imple-
mentación adecuada del SAT ante inundaciones, sino 
que también representó la oportunidad de establecer 
vínculos esenciales para su buen funcionamiento. 

•	 El desarrollo de una estrategia municipal de gestión 
de riesgos, así como la inclusión de la UGR en la  
estructura organizativa del municipio es fundamental 
para la implementación de un SAT.

•	 Es necesario que el SENAMHI ajuste de manera  
periódica los umbrales establecidos para la emisión de 
alertas, ya que el comportamiento del río es dinámico 
y varía por sedimentación, cambios en su forma, cons-
trucción de nuevos puentes. De esta manera se contri-
buye a que las alertas sean acertadas y confiables.

3. Lecciones aprendidas





Glosario

Bibliografía
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4. Glosario

Limnímetro: instrumento que provee información sobre el crecimiento del nivel de agua 
en los cuerpos de agua. Los más sencillos están constituidos por una regleta marcada, en 
la que un observador lee el nivel del agua de forma directa.

Mapas parlantes: instrumentos técnicos, metodológicos e interactivos, gracias a los cuales 
la comunidad identifica los objetos de su entorno y dibuja la superficie de las inundaciones 
ocurridas en su territorio, con base en imágenes o mapas.

Protocolo de respuesta: es un documento elaborado de manera participativa entre la 
autoridad local, el organismo a cargo de la gestión de riesgos y la comunidad, que sirve 
para guiar la respuesta ante la ocurrencia de eventos adversos (inundaciones) y en el que 
se exponen los procedimientos, responsables, medios y recursos para enfrentarlos. 

Simulacro: ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza mediante la 
escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética de emergencia. Los parti-
cipantes enfrentan situaciones recreadas utilizando las habilidades y técnicas con las que 
atenderían casos reales; implica la movilización y operación real de personal y recursos 
materiales (OPS, 2010).

Sistema de Alerta Temprana (SAT): consiste en una transmisión rápida de datso hidro-
meteorológicos y climáticos, que activa mecanismos de alerta en una población, previa-
mente organizada y capacitada para que reaccione de manera anticipada y oportuna 
(UNESCO, 2011). La alerta temprana es uno de los principales elementos de la reducción 
del riesgo de desastres.

Susceptibilidad: corresponde a las características internas de los sistemas humanos y bio-
físicos (poblaciones, ecosistemas, infraestructura, etc.). Hace referencia al grado de fragili-
dad que estos poseen para enfrentar el embate de fenómenos amenazantes o peligrosos.

Vulnerabilidad: se refiere al grado de fragilidad de un territorio ante un fenómeno natural 
adverso. Considera sus aspectos biofísicos y socioeconómicos, por lo que depende de in-
dicadores físicos, sociales, económicos, demográficos y organizacionales.

Glosario y siglas
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5. Siglas

COEM		  Comité de Operaciones de Emergencia Municipal 

INE		  Instituto Nacional de Estadística de Bolivia

PRASDES	 Programa Regional Andino para el Fortalecimiento de los 		
		  Servicios Meteorológicos, Hidrológicos, Climáticos y el Desarrollo

SAT		  Sistema de Alerta Temprana

SENAMHI	 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia

UE		  Unidad Educativa

UGR		  Unidad de Gestión de Riesgos

VIDECI		  Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia
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